

סטטוס תכנוני וצפי – עדכון ספטמבר 2026

✓	1	מרץ 2026	גיבוש צוות יועצי תכנון לפרויקט אדריכל, קונסטרוקטור, מודד, יועץ תנועה, יועץ מיזוג אוויר, יועץ פיתוח נוף, יועץ תברואה, יועץ מיגון, יועץ מעליות, יועץ בטיחות אש, יועץ אקוסטיקה, יועץ בנייה ירוקה, יועץ תרמי, יועץ איכות הסביבה, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה
✓	2	מאי 2026	הכנת תכנון ראשוני והצגתו לעירייה
✓	3	יוני 2026	החלטת ועדת תכנון למתן אישור עקרוני לתכנית בינוי של השכונה
✓	4	יולי 2026	ישיבת קדם תכנון מול העירייה לקבלת אישור עקרוני ואור ירוק לתכנון הפרויקט
✓	5	ספטמבר 2026	אישור הוועדה המקומית לתכנית הבינוי, הפיתוח והתשתיות של השכונה (09.09.2026)
	6	אוקטובר 2026	השלב הבא: שולחן עגול – הצגת תכנון מפורט של הפרויקט בפני כל אגפי העירייה הרלוונטיים (13.10.2026)
	7	דצמבר 2026	סיום תיאום תכנון מול העירייה ואישור תכנית עיצוב אדריכלית
	8	ינואר 2027	הגשת בקשה להיתר מלא (לאחר תיאום תכנון) במקביל להגשת בקשה להיתר חפירה ודיפון
	9	מאי 2027	קבלת החלטות ועדה לאישור ההיתרים
	10	יוני 2027	הוצאת היתר חפירה ודיפון
	11	יולי 2027	עלייה על הקרקע – התחלת ביצוע עבודות דיפון וחפירה
	12	מרץ 2028	הוצאת היתר מלא והמשך רציף של עבודות בניית הבניינים

סיכום לוח זמנים צפוי

השלב הנוכחי	תיאום תכנון מול העירייה והשלמת תכנית העיצוב האדריכלי
הגשת ההיתרים	עם השלמת תיאום התכנון – 01/2027
תחילת עבודות באתר	עם קבלת היתר החפירה והדיפון 06/2027
מסירה צפויה	במהלך מחצית שנייה של שנת 2030

איפה אנחנו היום

ב-09.09.2026 אישרה הוועדה המקומית את תכנית הבינוי, הפיתוח והתשתיות של השכונה, בכפוף להשלמת התיאום עם הגורמים העירוניים. זה השער שפותח את הדרך להגשת בקשות להיתר במגרשי השכונה. במקביל אנחנו מקדמים את התכנון המפורט של מגרש 205, ובסוף ספטמבר התקיימה ישיבת הכנה עם אגפי העירייה.

מהו שולחן עגול

ב-13.10.2026 יתקיים שולחן עגול: ישיבה משותפת שבה צוות התכנון שלנו מציג את הפרויקט בפני כל אגפי העירייה הרלוונטיים יחד – תנועה, פיתוח, אדריכלות, תברואה וסביבה. במקום לעבור בין מחלקות אחת אחרי השנייה, כל הגורמים מעירים ומתאמים בבת אחת. כך נחסכים סבבים ארוכים. לאחר אישור התכנון בשולחן העגול ניתן להגיש חוברת עיצוב אדריכלית.

מהי חוברת העיצוב

תכנית הפיתוח, הבינוי והעיצוב האדריכלי של המגרש מגדירה את העמדת הבניינים, תכניות הקומות, החזיתות, חומרי הגמר ופיתוח השטח. לפי הנחיות העירייה, אישורה הוא תנאי להגשת הבקשה להיתר, והיתר הבנייה נגזר ממנה. במילים אחרות – זה הצעד האחרון לפני הגשת הבקשה להיתר.

לוחות הזמנים מבוססים על הערכה תכנונית וכפופים להליכי הרישוי מול הרשויות המוסמכות. אין באמור משום התחייבות, ואין במסמך זה כדי להחליף את מסמכי ההתקשרות של הפרויקט.